

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАСПОРТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"			
Краткое наименование федерального проекта	Автомобильные дороги Минобороны России	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Булгаков Д.В.	Заместитель Министра обороны Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Ярошевич А.В.	Руководитель		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение оборонеспособности страны"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

N п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацио нная система (источник данных)
				Значени е	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям															
1.1.	Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям	НП	Процент	42,0000	2018	42,00 00	45,00 00	47,00 00	49,00 00	53,00 00	57,00 00	60,000 0	64,0000	85,0000	СОУ "Эталон"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

N п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям														
1.1.	Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям	НП	Процент	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	48,00	49,00	49,00	49,00	49,00

4. Результаты федерального проекта

N п/п	Наименование результата	Наимено вание структур ных	Единиц а измере ния	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показате лем национа
				Значени е	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо	2030 (Справо			

		элемент ов государс твенных програм м Российск ой Федерац ии	(по ОКЕИ)										чно)	чно)			льной цели развития Российск ой Федерац ии
1	Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог Минобороны России																
1.1	Увеличение доли автомобильны х дорог, соответствующ их нормативным требованиям	-	км;	1 028,47	2018	-	1 098, 07	1 155, 07	1 205, 57	1 306, 97	1 399, 07	1 472,97	-	-	Выполнение дорожных работ для нужд обороны с использованием собственных производственн ых возможностей федеральных казенных учреждений "Управление дорожного хозяйства" Минобороны России и подрядных организаций	Оказание услуг (выполнен ие работ)	-

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	---------------------------	---	-------

[illegible]

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог Минобороны России												
1.1.	Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0	300 000,0 0	450 000,0 0	600 000,0 0	800 000,0 0	900 000,0 0	1 000 000,00	1000000

7. Дополнительная информация

1	
	<p>Общие положения</p> <p>Протяженность ведомственных подъездных автомобильных дорог дорожной сети Минобороны России составляет 2,5 тыс. км. В рамках федерального проекта доля нормативно исправных ведомственных подъездных автомобильных дорог будет доведена до 85%.</p> <p>Достигаемые цели</p> <p>Повышение уровня транспортной доступности объектов Вооруженных Сил окажет позитивное воздействие на качество жизни военнослужащих и членов их семей, отразится на уровне социально-экономического развития регионов и в целом позволит:</p>

1.1	Результат "Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ярошевич А.В.	Выполнение дорожных работ для нужд обороны с использованием собственных производственных возможностей федеральных казенных учреждений "Управление дорожного хозяйства" Минобороны России и подрядных организаций	Нет	СОУ "Эталон"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2019	01	04	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-	-

				отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2019	04	06	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2019	03	07	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	25.12.2019	06	Взаимосвязь с	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы,	-	-

	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающие оплату		
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2020	01	04	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-	-

1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2020	04	06	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2020	03	07	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие оплату	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.07.2021	01	04	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-

	техническое (кадровое) обеспечение"								
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2021	04	06	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-

				точками отсутству ет					
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	03	07	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	06	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутству ет	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы подтверждающие оплату	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	01	04	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутству ет	05	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-	-

1.1.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-	-
1.1.26	Контрольная точка оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2022	04	06	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	03	07	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие оплату	-	-

	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				тами и контроль ными точками отсутству ет				
1.1.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2023	01	04	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2023	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутству ет	05	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2023	04	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутству ет	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	15.11.2023	04	06	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы,	-	-

	выполнены)"						подтверждающие факт выполнения условий контракта		
1.1.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	02	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	03	07	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	06	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие оплату	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2024	01	04	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренние документы	-	-

1.1.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2024	04	06	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	03	07	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, работ, выполненных"	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами	Ярошевич А.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие оплату	-	-

	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				тами и контроль ными точками отсутству ет				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

**1. Оценка влияния результатов на достижение
показателей федерального проекта**

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	"Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям	5 600 000,00	100,00	100,00
2. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	5 600 000,00	100,00	100,00
