			
		





	
			

	
	Новоселье в "Снеговой Пади" Владивостока пока откладывается


Дальневосточные строители утратили навыки комплексного возведения больших жилых районов 
ВЛАДИВОСТОК, 18 августа, PrimaMedia. Новоселья в новом жилом районе Владивостока "Снеговая падь", которые должны были состояться еще весной, пока откладываются. Их отодвинула задержка со строительством внутрирайонных инженерных сетей, и подключение их к городским сетям. Об этом сообщает газета "Золотой Рог". 

Проект жилого района был выполнен специалистами ОАО "Приморгражданпроект" по заказу УКСа Тихоокеанского флота в рамках нацпроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и в соответствии с программой обеспечения военнослужащих жильем по существующим социальным нормам. Заметим, что это далеко не "клетушки", как это некоторые пытаются представить.

Большую часть строительства жилого массива "Снеговой пади" сегодня ведет своими подразделениями хабаровский ФГУП "УСС Дальспецстрой при Спецстрое России" под руководством Юрия Хризмана. У этой организации в работе 11 домов. Еще 6 - в подряде у филиала ОАО "Оборонстрой" - ОАО "ВМСУ ТОФ" (филиал "Оборонстроя") под руководством Василия Алисова. Естественно, довольно много субподрядчиков из местных компаний. Судя по контингенту выходящих на объекты строителей, немало и иностранной рабочей силы.

Много зданий высокой степени готовности. Четыре дома, которые ведет ВМСУ ТОФ, должны быть введены в третьем квартале, пятый - в четвертом. Но по оптимистическому сценарию до конца года предполагается ввести все эти 17 домов. Так "Дальспецстрой", судя по информации на его сайте, полагает сдать все свои 11 домов с благоустройством и инженерными коммуникациями.

Время для того, чтобы успеть с программой сдачи, вполне достаточно. То есть, если не подкачает организация строительства, задача вполне реальная. Но пока не обходится и без накладок. Навыки комплексного строительства больших жилых районов дальневосточными строителями сегодня, увы, в какой-то мере утрачены, и теперь приходится заново набираться нужного опыта.

Бюджетное финансирование, на которое сегодня опирается эта стройка, явно отстает от ее потребностей. Госденьги задерживаются, и строителям, чтобы не простаивать, приходится обращаться в банки за кредитами. Это, естественно, сказывается на себестоимости "квадрата", хотя его цена четко определена Минрегионом.
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