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АКТ № 1
О СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ, ВЛ. 4 и 4А
  Решением  заместителя Министра обороны РФ Цаликова Р.Х. от 15.02.2013 г. №194/7/12/3/1 создана рабочая группа для информирования общественности о деятельности департаментов Минобороны России по вопросам обеспечения жильем военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и членов их семей.
В сентябре 2014 года, члены рабочей группы: Ф.И.О. ознакомились с ходом строительства жилых домов,  расположенных по адресу:    г. Москва, ул.  Левобережная, вл. 4 и 4А.  
     При осмотре строительной площадки установлено:
- не  получена разрешительная документации на ввод  6 электроподстанций.   
- не завершены работы по благоустройству прилегающей территории.

- не проведены в окончательном виде работы по прокладке теплотрассы к  корпусу №4;

- не завершены работы по подведению к  городской линии канализации, холодного водоснабжения корпусов №2, №3, №4, №16;

- ведется монтаж 17 этажа 19 корпуса, 13 этажа трех подъездов  корпуса №24 и цокольного этажа двух подъездов корпуса №12;

- корпус  №14 при осмотре квартир выявлены многочисленные пятна ржавчины, проступившие сквозь стенные и потолочные обои; 
- имеются огромные щели в оконных рамах, закрепление рам идёт только запениванием, без крепежа металлическими болтами; 
- во внутридомовой территории при строительстве дорог укладка плит проводится с нарушением технологии, асфальт выкладывается на голую, неподготовленную землю; 
- в квартирах повсеместно разбросаны фекалии и стоит устойчивый запах мочи, во многих квартирах оборудованы нары для отдыха.

Степень готовности жилых домов составляет 65% (шестьдесят пять процентов).

Члены рабочей группы: 
Ф.И.О.
АКТ № 2
О СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОЧАКОВСКАЯ, ВЛ. 12
Решением  заместителя Министра обороны РФ Цаликова Р.Х. от 15.02.2013 г. №194/7/12/3/1 создана рабочая группа для информирования общественности о деятельности департаментов Минобороны России по вопросам обеспечения жильем военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и членов их семей.

В сентябре 2014 года, члены рабочей группы: Ф.И.О. ознакомились с ходом строительства жилых домов,  расположенных по адресу:    г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл. 12, корп. №1 - №10. 
     При осмотре строительной площадки и беседе с представителем строительной компании установлено:
- по информации заместителя генерального директора филиала "МЖС"  ЗАО «СУ-155» Емельянова К.В. перевод на постоянное электроснабжение остановлен;

- управляющая компания ОАО  «Славянка» не принимает в эксплуатацию готовые к заселению корпуса №1, №2, №4, №5, №6, №8, №9, №10;
- необходимо решить вопрос со строительством шумоизолирующего заграждения между жилой застройкой и путями железнодорожного полотна;
- оформление прав собственности РФ отсутствует;
- на прилегающей домовой территории не выполнена посадка зеленых насаждений;
Степень готовности жилых домов по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл.12, корп.№1, №2, №4, №5, №6, №8 №9, №10 составляет 100% (сто процентов), работы завершены 26 декабря 2013 г., корпус №3, №7 ведется завершение отделочных работ.
Члены рабочей группы: 
                                                                                                                                                                                     Ф.И.О.

