

от прикомандированного в ФКН

Генеральному директору  
Федерального казённого предприятия  
«Управление заказчика капитального  
Строительства Министерства обороны  
Российской Федерации»  
И.Э.ВИШНИВЕЦКОМУ

Уважаемый Игорь Эдуардович!

Сообщаю Вам, что для заселения жилого дома 1-го пускового комплекса 212 квартир, находящегося по адресу пос. Нахабино ул. 11-ти Сапёров дом 4 (шифр 26/119) ОАО «Славянка» поручено выполнить промывку внутреннего контура системы отопления жилого дома.

Между ОАО «Славянка» и ОАО «Нахабинские инженерные сети» были заключены договора на выполнения данных работ, до настоящего времени работы по промывке внутреннего контура системы отопления жилого дома не выполнены, предъявленные ОАО «Нахабинские инженерные сети» счета ОАО «Славянка» не оплачены, представители ОАО «Славянка» отказываются принимать участие в приёме-передачи объекта в эксплуатацию.

В настоящее время Департаментом жилищного обеспечения выданы договора социального найма для заселения 212 квартир. Военнослужащие и офицеры запаса Минобороны России заселяются в жилой дом.

В связи с бездействием ОАО «Славянка», в квартиры жильцов не подано горячее и холодное водоснабжение, электричество, лифты не запущены, мусор от жилого дома не вывозится.

Прошу Вас обратиться в ДГЗ МО РФ для оперативного решения вопросов с ОАО «Славянка» по приемке жилого дома в эксплуатацию.

На Ваше решение.

Руководитель Территориального управления

А.В. Мишанов

Исх. 3684 ЛТН  
«28» 08 2012 г.

Исп. О.А. Ахмедов

Генеральному директору  
ОАО «Славянка»  
Елькину А.Н.

иск. №1065/ИЯН от 23.03.12

Уважаемый Александр Николаевич!

Вашей организацией не оплачены выполненные работы по гидрохимической промывке трубопроводов участка теплосети от существующей котельной №1 до ЦТП №20 и ЦТП №20 по введенной в эксплуатацию первой очереди строительства на 212 квартир жилого дома №3 по ул. 11 Саперов в пос.Нахабино (шифр 26/119) Московской области.

Договор на эксплуатацию заключен только на эксплуатацию ЦТП №20, без учета вновь построенного участка теплосети.


До настоящего времени не заключены договора на промывку и поставку теплоснабжения для первой очереди строительства на 212 квартир жилого дома в соответствии с указанием Министра обороны РФ. Представители ОАО «Славянка» отказываются проводить приемку жилого дома, до подачи отопления в жилой дом, что так-же поручено ОАО «Славянка».

Непринятие мер по указанным вопросам со стороны ОАО «Славянка» приводит к дополнительным затратам по содержанию объекта строительства.

Прошу Вас, поручить ответственным исполнителям в кратчайшие сроки заключить договора с ресурсоснабжающими организациями, а так-же, осуществить приемку в эксплуатацию объекта «Жилой дом №3 по ул. 11 Саперов в пос.Нахабино (шифр 26/119) Московской области.

Руководитель Территориального управления  
ФКП «УЗКС» МО РФ

А.В.Мишанов

  
Отправлен ФКП  
609-50-69  
23.03.2012г. 12.10





ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

105275, г. Москва,  
3-я ул. Соколиной горы, д.7  
тел.: (495) 987-01-01; факс: (495) 987-01-15  
email: [ruzksm@mail.ru](mailto:ruzksm@mail.ru)

22 05 2012 г. № 22/НС

На исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

Генеральному директору  
Открытого акционерного общества  
«Славянка»  
Елькину А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

Повторно сообщая Вам, что для заселения жилого дома 1-го пускового комплекса 212 квартир, находящегося по адресу пос. Нахабино ул. 11-ти Сапёров дом 4 (шифр 26/119) ОАО «Славянка» поручено выполнить промывку внутреннего контура системы отопления.

Между Вашей организацией и ОАО «Нахабинские инженерные сети» были заключены договора на выполнения данных работ, до настоящего времени работы по промывке внутреннего контура системы отопления жилого дома не выполнены, предъявленные ОАО «Нахабинские инженерные сети» счета Вами не оплачены, представители ОАО «Славянка» отказываются принимать участие в приёме передачи объекта в эксплуатацию.

Прошу Ваших указаний ответственным представителям ОАО «Славянка» оплатить счета за работы по промывке внутреннего контура системы отопления жилого дома, предъявленные ОАО «Нахабинские инженерные сети» и принять объект в эксплуатацию.

О Вашем решении прошу уведомить ТУ ФКП «УЗКС» письменно.

Руководитель Территориального управления

А.В. Мишанов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

105275, г. Москва,  
3-я ул. Соколиной горы, д.7  
тел.: (495) 987-01-01; факс: (495) 987-01-15  
email: [ruksm@mail.ru](mailto:ruksm@mail.ru)

02.08 2012 г. № 3402/про

На исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

Генеральному директору  
Открытого акционерного  
общества «Славянка»  
Елькину А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

Повторно сообщая Вам, что для заселения жилого дома 1-го пускового комплекса 212 квартир, находящегося по адресу пос. Нахабино ул. 11-ти Сапёров дом 4 (шифр 26/119) ОАО «Славянка» поручено выполнить промывку внутреннего контура системы отопления жилого дома.

Между Вашей организацией и ОАО «Нахабинские инженерные сети» были заключены договора на выполнения данных работ, до настоящего времени работы по промывке внутреннего контура системы отопления жилого дома не выполнены, предъявленные ОАО «Нахабинские инженерные сети» счета Вашей организацией не оплачены, представители ОАО «Славянка» отказываются принимать участие в приёме-передачи объекта в эксплуатацию.

В настоящее время Департаментом жилищного обеспечения выданы договора социального найма для заселения 212 квартир. Военнослужащие и офицеры запаса Минобороны России заселяются в жилой дом. В связи с бездействием Вашей организации, в квартиры жильцов не подано горячее и холодное водоснабжение, электричество, лифты не запущены.

Прошу Ваших указаний ответственным представителям ОАО «Славянка» оплатить счета за работы по промывке внутреннего контура системы отопления жилого дома, предъявленные ОАО «Нахабинские инженерные сети».

Принять объект в эксплуатацию, заключить договора на с поставщиками услуг на эксплуатацию жилого дома.

О Вашем решении прошу уведомить ТУ ФКП «УЗКС» письменно.

Руководитель Территориального управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

А.В. Мишанов