

№ пп	Объект, регион, субъект	Место расположения	Застройщик	Количество проданных квартир, шт.	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017	Апрель 2017	Май 2017	Июнь 2017	Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	
1	г. Волжский, Микрорайон № 2 "А", 12 (ул.Набережная, д.14)	Волгоградская область	ООО "Стройкат"	34					Проведение строительных работ					Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение													
2	г. Волжский, Микрорайон № 2 "А", 13 (ул.Набережная, д.16)	Волгоградская область	ООО "Стройкат"	13					Проведение строительных работ					Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение													
3	г. Волжский, Микрорайон № 2 "А", 14 (ул.Набережная, д.18)	Волгоградская область	ООО "Стройкат"	12					Проведение строительных работ					Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение													
4	г. Волжский, Микрорайон № 2 "А", 11 (ул.Набережная, д.42)	Волгоградская область	ООО "Стройкат"	6					Проведение строительных работ					Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение													
5	г. Волжский, Микрорайон № 2 "А", 9 (ул.Набережная, д.38)	Волгоградская область	ООО "Стройкат"	2					Проведение строительных работ					Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение									
6	г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул. Героев Тулы, дом 7	Волгоградская область	ООО "Стройкат"	114					Проведение строительных работ													Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение					
7	г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-5	Ивановская область	ОАО "ИДСК"	386			Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																		
8	г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-6	Ивановская область	ОАО "ИДСК"	386					Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																
9	г. Иваново, мкр. Сухоово-Дерябкинский, литер 1, корп.Б	Ивановская область	ОАО "ИДСК"	289					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
10	г.Иваново, мкр. Московский, литер 17.2 (ул.Кудряшова, литер 2)	Ивановская область	ОАО "ИДСК"	160			Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																		
11	Калининград, мкр. "Новая Сельма", корп. 1	Калининградская область	АО СК "РосСтрой"	196					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
12	Калининград, мкр. "Новая Сельма", корп. 3	Калининградская область	АО СК "РосСтрой"	163					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
13	Калининград, мкр. "Новая Сельма", корп. 4	Калининградская область	АО СК "РосСтрой"	101					Проведение строительных работ					Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение													
14	г. Калининград, ул. Солгасия – ул. Ивана Сусанина (ж/к «Новая Сельма» Квартал № 1) многоквартирный дом № 2	Калининградская область	АО СК "РосСтрой"	105					Проведение строительных работ										Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение								
15	г. Калининград, мкр. "Новая Сельма", магистральные сети к корп.1-4	Калининградская область	АО СК "РосСтрой"						Проведение строительных работ																			
16	г. Капуста мкр "Хрустальный" Корпус 4	Калужская область	АО "СУ 155"	192		Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																			
17	г. Капуста, "Хрустальный", ул. Заварская, 57 жилой дом № 5А	Калужская область	АО "СУ 155"	320					Проведение строительных работ									Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение									
18	Обнинск, Заовражье, квартал 5 Корпус 9	Калужская область	АО "СУ 155"	72					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
19	Обнинск, Заовражье, квартал 5 Корпус 10	Калужская область	АО "СУ 155"	146					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
20	г.Москва, Фили-Давыдовское кв.69, к.2	Москва	АО "СУ 155"	382					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
21	г. Москва, Новые Черемушки кв.10 С.ч., корп.8	Москва	АО "СУ 155"	533					Проведение строительных работ																Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение		
22	Долгопрудный мкр.Центральный корп.23А	Московская область	АО "СУ 155"	354		Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																	
23	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.27	Московская область	АО "СУ 155"	307					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
24	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.28	Московская область	АО "СУ 155"	307					Проведение строительных работ					Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение													
25	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.29	Московская область	АО "СУ 155"	939					Проведение строительных работ						Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение												
26	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.30	Московская область	АО "СУ 155"	335					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
27	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.31	Московская область	АО "СУ 155"	631					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
28	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.32	Московская область	АО "СУ 155"	629					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
29	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.33	Московская область	АО "СУ 155"	305					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
30	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.34	Московская область	АО "СУ 155"	149		Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																	
31	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.35	Московская область	АО "СУ 155"	255			Проведение строительных работ			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																	
32	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.36	Московская область	АО "СУ 155"	188				Проведение строительных работ			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																
33	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.37	Московская область	АО "СУ 155"	119				Проведение строительных работ			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																
34	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.38	Московская область	АО "СУ 155"	122		Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																	
35	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.39	Московская область	АО "СУ 155"	125				Проведение строительных работ			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																
36	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.40	Московская область	АО "СУ 155"	126				Проведение строительных работ			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																
37	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.41	Московская область	АО "СУ 155"	123				Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение															
38	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.42	Московская область	АО "СУ 155"	123				Проведение строительных работ			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																
39	Домодеово мкр.Южный кв.3 корп.43	Московская область	АО "СУ 155"	638					Проведение строительных работ									Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение									
40	Домодеово мкр.Южный кв.4 корп. 4	Московская область	АО "СУ 155"	288					Проведение строительных работ									Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение									
41	Домодеово мкр.Южный кв.4 корп. 5	Московская область	АО "СУ 155"	231					Проведение строительных работ									Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение									
42	Домодеово мкр.Южный кв.4 корп. 6	Московская область	АО "СУ 155"	250					Проведение строительных работ						Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение												
43	Домодеово мкр.Южный кв.4 корп. 7	Московская область	АО "СУ 155"	473					Проведение строительных работ									Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение									
44	Красноармейск, корп. 14	Московская область	АО "СУ 155"	66					Проведение строительных работ						Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение												
45	Красноармейск, корп. 23А	Московская область	АО "СУ 155"	473				Проведение строительных работ						Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение													
46	Красноармейск, корп. 24	Московская область	АО "СУ 155"	151	Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																				
47	Одинцово мкр.8 корп.27А	Московская область	МОИСК	194				Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение															
48	Одинцово мкр.8 корп. 35	Московская область	МОИСК	135				Проведение строительных работ	Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																		
49	Одинцово мкр.8 корп. 36	Московская область	МОИСК	205				Проведение строительных работ	Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																		
50	г. Одинцово мкр.8 корп.2 (2 оч.)	Московская область	МОИСК	207					Проведение строительных работ															Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение			
51	Одинцово Треггорка корп. 82	Московская область	АО "СУ 155"	335	Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																				
52	Одинцово Треггорка корп. 84	Московская область	АО "СУ 155"	306	Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																				
53	Одинцово Треггорка корп. 85	Московская область	АО "СУ 155"	323	Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																				
54	Павловский Посад 1-го Мая корп.3	Московская область	АО "СУ 155"	147	Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																		
55	Павловский Посад 1-го Мая корп.4	Московская область	АО "СУ 155"	136					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
56	Павшинская пойма мкр.4 корп.9	Московская область	РФСК	88		Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																	
57	Солнечногорский р-он Андреевка корп.1	Московская область	АО "СУ 155"	243					Проведение строительных работ						Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение												
58	Чехов мкр."Губернский" корп.34	Московская область	АО "СУ 155"	96					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
59	Чехов мкр."Губернский" корп.35	Московская область	АО "СУ 155"	95					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
60	г.п. Мытищи, мкрн 24, корп. 38	Московская область	МОИСК	224				Проведение строительных работ	Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																		
61	Н.Новгород, Канавинский р-он, Украинская, "Первомайский" корп. 1	Нижегородская область	ЗАО "ДСК-НН"	301	Проведение строительных работ												Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение										
62	Н.Новгород, Советский район ул. Ген. Штеменю корп. 4А	Нижегородская область	ОАО "Нижегородкалстрой"	270	Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																		
63	Каменка, кв. 78А, корп. 4	Санкт-Петербург	АО СК "РосСтрой"	1,031					Проведение строительных работ			Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение															
64	Каменка, кв. 78А, корп. 6	Санкт-Петербург	АО СК "РосСтрой"	862					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
65	Каменка, кв. 78А, корп. 7	Санкт-Петербург	АО СК "РосСтрой"	735					Проведение строительных работ				Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение														
66	Каменка, кв. 78А, инженерные сети	Санкт-Петербург	АО СК "РосСтрой"						Проведение строительных работ																			
67	Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 3	Санкт-Петербург	АО СК "РосСтрой"	667					Проведение строительных работ									Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение									
68	Каменка, кв. 75А, инженерные сети	Санкт-Петербург	АО СК "РосСтрой"						Проведение строительных работ																			
69	г. Тверь, мкр. Мамулино-2, поз. 10	Тверская область	ООО «Лидер»	480		Проведение строительных работ		Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																			
70	г. Тула, 4 Северо-Восточный мкр., корп. 6	Тульская область	АО "СУ 155"	211			Проведение строительных работ	Ввод в эксплуатацию	Передача под заселение																			

№ п/п	Объект, регион, субъект	Место расположения	Застройщик	Количество проданных квартир, шт.	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017	Апрель 2017	Май 2017	Июнь 2017	Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017
72	г. Тула, Июняя Китаевка, корп. 2	Тульская область	АО "СУ 155"	252																							
73	г. Ярославль, ул.Тормозное шоссе, Литер-3	Ярославская область	ОАО "ИДСК"	201		Проведение строительных работ																					

Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" будет предпринимать все доступные меры для реализации настоящих графиков. Вместе с тем, учитывая, что все компании -застройщики Группы СУ-155 отвечают признакам банкротства и либо уже находятся в наблюдении, либо могут оказаться в данной процедуре в самое ближайшее время, в отдельных случаях представленные графики могут быть скорректированы с учетом специфики законодательства о банкротстве.