

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 9

к государственному контракту от 20 мая 2013 г.

№ 1314187378092090942000000/ДГЗ-97/973

на полный комплекс работ по строительству объекта:

«Строительство жилой застройки на 5856 квартир по адресу:

г. Москва, ул. Левобережная, вл. 4, 4А»

(шифр объекта 97/973)

г. Москва

dd 01 2016 г.

Министерство обороны Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя руководителя Департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации Загребнева Олега Николаевича, действующего на основании доверенности от 28 февраля 2015 г. № 212/186, и акционерное общество «Главное управление обустройства войск» (сокращенное наименование – АО «ГУОВ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Иванова Тимура Вадимовича, действующего на основании устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к государственному контракту от «20» мая 2013 г. № 1314187378092090942000000/ДГЗ-97/973 (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В пункте 19.1. Контракта слова «и действует до 31 декабря 2014 г.» из текста Контракта исключить, дополнив словами следующего содержания: «Срок действия Контракта устанавливается в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению.».

2. Соглашение составлено и подписано Сторонами в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 3 (три) экземпляра для Государственного заказчика, 1 (один) – для Генподрядчика.

3. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта и ранее заключёнными дополнительными соглашениями.

5. Все Приложения, указанные в Соглашении, являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

№ 1. График завершения Контракта на 1 л.

ПОДПИСИ СТОРОН**Государственный заказчик:**

Заместитель руководителя Департамента строительства

Министерства обороны Российской Федерации



О.Н. Загребнев

Генподрядчик:

Генеральный директор

акционерного общества

«Главное управление обустройства войск»



Т.В. Иванов

Приложение №1 к Соглашению

График завершения Контракта.

Дата завершения Контракта	20 декабря 2016 г.
---------------------------	--------------------