	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	План мероприятий по обеспечению дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону                                         на 2013-2015 годы и с перспективой до 2017 года
	

	№ п/п
	Наименование объектов, Административный район
	Количество мест
	Перечень мероприятий, ответственный исполнитель, срок исполнения
	

	
	
	
	Правоустанавли-вающие документы на земельный участок (постановление Мэра города, межевание, постановка на кадастровый учет)
	Договор на право пользова-ния земель-ным участком
	ПИР и экспертиза
	СМР, в т.ч.
	Ввод в эксплуа-тацию
	

	
	
	
	
	
	
	Нулевой цикл
	Общестроительные работы
	Отделочные работы
	
	

	2.
	Новое строительство  и реконструкция за счет средств городского бюджета
	1585
	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону"    


	2.12
	Строительство детского сада на территории в/г №140, Октябрьский
	160
	Возможно привлечение инвестора
	2015г.

	2.13
	Строительство детского сада на территории в/г №140, Октябрьский
	160
	Возможно привлечение инвестора
	2015г.

	3
	Строительство и реконструкция за счет средств инвестора
	1240
	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, Управление образования города Ростова-на-Дону (концессия)

	3.6
	Строительство детского сада на территории в/г №140, Октябрьский
	160
	Министерство обороны
	2013



