



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Большая Дмитровка, д.16, стр.2, Москва, 107031
Телефон: 8 (495) 530-6077, факс: 8 (495) 530-6075, e-mail: ds-info@mos.ru, http://ds.mos.ru
ОКПО 83111926, ОГРН 1077760867304, ИНН/КПП 7707639796/770701001

24.04.2018 № ДС-12-1536/18-4

В.С. Лачкову

на № _____ от _____

e-mail: lodeynopolez@yandex.ru

О строительстве объекта
«Детско-взрослая поликлиника,
ул. Синявинская, вл.13, район Молжаниновский»

Уважаемый Виталий Сергеевич!

В ответ на Ваше обращение от 10.04.2018 на официальный сервер Правительства Москвы по вопросу выполнения сроков государственного контракта на разработку проектной документации на строительство объекта «Детско-взрослая поликлиника по ул. Синявинская, вл. 13» сообщаю.

В соответствии с информацией, направленной Вам 10.04.2018 № ДС-12-1536/18-1, в рамках государственного контракта ООО «Онега» исполняет функции технического заказчика с выполнением проектно-изыскательских работ по указанному объекту. Срок исполнения работ по контракту – февраль 2019 года.

В процессе разработки техническим заказчиком проектно-сметной документации на строительство объекта выявлено отсутствие возможности подключения проектируемой поликлиники к централизованным тепловым сетям.

Учитывая социальную значимость объекта, было принято решение осуществить теплоснабжение объекта от индивидуальной газовой котельной, что потребовало дополнительной проработки проектных решений и согласования ресурсоснабжающей организации.

Указанные обстоятельства увеличили продолжительность выполнения работ по этапу 5 Календарного плана «Оказание услуг и работы по проектированию объекта: разработка Проектной документации». При этом срок выполнения государственного контракта в настоящее время не нарушен.

Заместитель руководителя
Департамента строительства
города Москвы

А.В. Новиков

Исп.: Е.В. Филимонова
(495) 287-70-27*75485